

Catania li 6/2/2018

Prot. Gen. 3230  
Prot. UT

**Oggetto: Lavori di pronto intervento e di manutenzione della rete idrica e fognaria nel comprensorio aziendale.- Estensione importo dell'affidamento.  
Ditta: Pruiti Biagio.**


**Determina Presidenziale.**

### **IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che, con determina Prot. Gen. n.29057 del 22/12/2017, sono stati affidati direttamente, in base all'Art. 36 Co. 2 lett.A del D.Lgs 50/2016, i lavori di cui all'oggetto alla ditta PRUITI Biagio con sede a Bronte Viale Regina Margherita 13;  
**CHE** l'importo lordo degli stessi era di € 20.000,00 oltre Iva;  
**CHE** l'importo, al netto del ribasso offerto del 24,00% era di € 15.200,00;  
**CHE** da contabilità redatta dal Direttore dei Lavori, risulta raggiunto l'importo affidato;  
**CONSIDERATO** che risulta necessario e urgente assicurare la continuità degli interventi riparativi, atteso che l'Azienda ha indetto per il 13/02/2018 la Gara generale della manutenzione;  
**CHE** l'affidamento dei lavori, dopo verifica AVCPass, non potrà avvenire prima del 30/03/2018;  
**VISTO** il Regolamento per i Lavori in Economia, Art. 7 Co 2; ;  
**Tutto ciò premesso.**

### **DETERMINA**

- 1) Di estendere l'importo dei lavori della ulteriore somma di € 20.000, 00, al lordo, e soggetto allo stesso ribasso (24,00%) accettato dalla ditta PRUITI Biagio;
- 2) Di liquidare l'importo degli stessi a presentazione di idonei documenti fiscali e a seguito di contabilità redatta dal dal Direttore dei Lavori Geom.Cataldo Antonino dell'Ut aziendale;
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito dell'Azienda.

  
Il Presidente  
Giuseppe Rizzo

