



Prot. gen. *21817*

Prot. uff.

Catania, li *29/8/2019*

Oggetto: Lavori urgenti di scavo a mini trincea per l'ottimizzazione della rete idrica del quartiere Sant'Antonio con la posa condotta di un De 110 in PEAD lungo la Via Camera di Belpasso - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori. Perizia di variante e suppletiva.

Provvedimento presidenziale

IL PRESIDENTE

- **Premesso** che con Provvedimento Presidenziale con Prot. Gen. 24714 del 17/10/2018 sono stati affidati i lavori di scavo in mini trincea indicati in oggetto per un importo totale di € 32.800,00 oltre IVA.
 - **Che** in fase di esecuzione si è concordato con la Ditta esecutrice la posa del tubo in PEAD del De 110 limitando solo alle squadre aziendali la saldatura delle condotte e del impossibilita di eseguire lo scavo a mini trincea nella carreggiata a fondo naturale vista la friabilità del suolo interessato come da perizia di variante e suppletiva presentata il 20/08/2019 con Prot. 848/U.T..
 - **Che** dai documenti di perizia si è valutata una spesa in aumento pari a € 4.731,43 oltre IVA da dover riconoscere alla Ditta Pruiti Biagio avente sede in Viale Regina Margherita n. 13 di Bronte (CT).
 - **Visto** l'art. 7, comma 1, del Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori;
- Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di affidare autorizzare l'incremento di spesa da liquidare per i lavori indicati in oggetto alla Ditta Pruiti Biagio avente sede in Viale Regina Margherita n. 13 di Bronte (CT), per un importo di € 4.731,43 oltre IVA.
- 2) di liquidare le somme dovute in seguito alle risultanze della contabilità dei lavori, che sarà redatta dall'Ufficio Tecnico Aziendale sulla base di documenti fiscalmente validi.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'azienda.



