

Catania li 21/11/2020

Prot. Gen. 1284

Prot. UT

**OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL COMPENSORIO AZIENDALE. -NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E ALL'ART. 5 Co 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SEVIZI.**

**IMPRESA: FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL.- BELPASSO.- ESTENSIONE IMPORTO ENTRO IL 5° D'OBBLIGO.  
CIG: ZF82A54367**

**Determina Presidenziale.**

#### **IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che, con Contratto di Scrittura Privata, registrato al n. 48, in data 26/11/2019 , sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta **FIAMMINGO Costruzioni SRL**, con sede a Belpasso Via IV Retta Ponente 93/A^ ;

**CHE** l'importo lordo degli stessi era di € 35.000,00 oltre Iva;

**CHE** l'importo, al netto del ribasso offerto del 41,00% era di € 20.650,00;

**VISTA** la nota UT n.1421 del 15/01/2020 con la quale il Direttore Dei Lavori incaricato, comunica che, a seguito di ulteriori interventi urgenti, richiesti alla ditta nel comprensorio, si è superato l'importo lordo originario;

**CHE** da contabilità eseguita, l'importo totale al lordo ammonta a € 39.800,00, per un complessivo netto di € 23.482,00 ;

**CHE** tale maggiore importo, rientra nel 5° d'obbligo contrattuale e dentro l'importo previsto per l'affidamento diretto, e soggetto allo stesso ribasso dell'importo originario;

**Tutto ciò premesso.**

#### **DETERMINA**


- 1) Di estendere l'importo dei lavori originari della ulteriore somma di € 4.800,00 al lordo, rientrante nel 5° d'obbligo contrattuale e soggetto allo stesso ribasso (41,00%), accettato

Catania li

dalla ditta **FIAMMINGO Costruzioni SRL**, per un importo complessivo lordo di €  
39.800,00 oltre Iva, per un importo netto di € 23.482,00; ;

- 2) Di liquidare l'importo degli stessi, per € 23.482,00, a presentazione di idonei documenti fiscali e a seguito di contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Geom.Cataldo Antonino dell'Ut aziendale;
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito dell'Azienda.

Il Presidente  
R.A. Diego Di Gloria



Catania li 15 GEN. 2020

Prot.Gen

Prot.Ut 1421

**OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento e di manutenzione delle reti idriche nel comprensorio ACOSET.- Ditta FIAMMINGO Costruzioni SRL -BELPASSO-**

**AL SIG.PRESIDENTE**

**SEDE**


Premesso che con Contratto , Registro n.48 del 26/11/2019, sono stati affidati alla ditta FIAMMINGO Costruzioni Srl , i Lavori di pronto intervento e di manutenzione, di cui all'oggetto, per l'importo lordo di € 35.000,00 e un ribasso del 41,00%, per un importo netto di € 20.650,00. Ciò premesso, si informa la S.V. che, la ditta affidataria, a seguito di numerosi interventi urgenti necessari nell'intero comprensorio, ha superato l'importo contrattuale.

Dalla contabilità finale redatta, si è giunti ad un importo lordo di € 39.800,00, per una differenza in più di € 4.800,00, comunque entro il 5° d'obbligo contrattuale previsto dalle norme e dentro l'importo previsto dall'affidamento diretto.


Per quanto sopra si chiede un Provvedimento di approvazione dell'importo contabilizzato ai fini delle spettanze della ditta.

Tanto si doveva.

Il Direttore Tecnico  
Dott.Ing.Enrico Greco



Il Direttore dei Lavori  
Geom.Cataldo Antonino





Catania li