

Prot.Gen. 13788

Catania 24/6/2020

Prot.UT.

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle reti idriche e fognarie nel comprensorio aziendale. Gennaio 2020. Importo € 35.000,00.  
Ditta A.M.G. Costruzioni di Anzà Mario Gaspare.- Integrazione somma  
**CIG ZC62BB6BAA.**

Provvedimento presidenziale.

### IL PRESIDENTE

**Premesso** che con Determina presidenziale Prot. 1466 del 22/01/2020 sono stati approvati i "Lavori urgenti di pronto intervento e di manutenzione della rete idrica e fognaria nel comprensorio aziendale" per l'importo lordo di € 35.000,00, e nominato il RUP per attuare la procedura per la realizzazione dei lavori;

**Che** in esito alla procedura Telematica è rimasta provvisoriamente aggiudicataria la ditta **A.M.G. Costruzioni di Anzà Mario Gaspare -Paternò**, che ha offerto un ribasso del 31,0116 % sull'importo a base d'asta;

**Che** con disposizione presidenziale Prot. 2332 del 31/01/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta come prima indicata per l'importo netto di € **24.145,94** ( euro ventiquattromilacentotrentacinque/94) oltre IVA.;

**Che** in data 24 febbraio 2020 è stata stipulata Scrittura Privata con la ditta Aggudicataria, Registro n. 19 in data 24/02/2020;

**Vista** la nota UT n.1949 del 19/06/2020, del Direttore dei Lavori , con la quale viene evidenziato che l'importo dei lavori a consuntivo, ammonta al lordo a € 39.369,46 , con una differenza in più rispetto all'importo originario di € 4.369,46 al lordo,entro il limite del 5° d'obbligo e soggetto al ribasso del 31,0116%;


**Che** occorre pertanto integrare l'importo originario dell'ulteriore somma di € 4.369,46 per consentire la liquidazione delle spettanze alla ditta esecutrice;

**Visto** l'Art.6 co.1 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori e forniture;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto del Consuntivo dei Lavori, redatto dall'Ut e della maggiore somma occorrente;
- 2) Di integrare la somma lorda di € 4.369,46 oltre Iva, per un complessivo lordo di € 39.369,46 e un importo netto di € 27.160,36 oltre Iva;
- 3) Di liquidare le somme dovute alla ditta A.M.G.di Anzà Mario Gaspare sulla base di documenti fiscalmente validi;
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito dell'Azienda.

S.p.A.  
**ACOSET**  
L'acqua è la nostra storia dal 1911.

 IL PRESIDENTE  
(P.A. Diego Di Gloria)

Catania li 19/06/2020

**Prot.Gen**

**Prot.Ut 1949**

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle reti idriche nel comprensorio ACOSET.- Ditta A.M.G. Di Anzà Mario Gaspare -Paternò-

**AL SIG.PRESIDENTE**

**SEDE**


Premesso che con Provvedimento Prot.2332 del 31/01/2020 e scrittura Privata n.19 del 24/02/2020 sono stati affidati alla ditta A.M.G.Costruzioni di Anzà Mario Gaspare i Lavori di pronto intervento e di manutenzione, di cui all'oggetto, per l'importo lordo di € 35.000,00 e un ribasso del 31,0116%.

Ciò premesso, si informa la S.V. che, la ditta affidataria, a seguito di numerosi interventi urgenti necessari nell'intero comprensorio, in piena pèandemia Covid, ha superato l'importo contrattuale. Dalla contabilità finale redatta, si è giunti ad un importo lordo di € 39.369,46 per una differenza in più di € 4.369,46, comunque entro il 5° d'obbligo contrattuale previsto dalle norme.

Per quanto sopra si chiede un Provvedimento di approvazione dell'importo contabilizzato ai fini delle spettanze della ditta.

Tanto si doveva.

Il Direttore Tecnico  
Dott.Ing.Enrico Greco



Il Direttore dei Lavori  
Geom.Cataldo Antonino



