

Catania li 29/10/2020

Prot. Gen. 25068

Prot. UT

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI DELLA SEDE AZIENDALE ACOSSET DI VIALE MARIO RAPISARDI 164 CATANIA.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 CO 2 LETT.A D.LGS.50/2016.
IMPRESA: ETNA EDIL SRL- PEDARA.
ESTENSIONE IMPORTO ENTRO IL 5° D'OBBLIGO.
CIG: Z9F27DAADC.**

Determina Presidenziale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, con Provvedimento n. 8814 del 02/04/2019 , sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta **ETNA EDIL SRL**, con sede a Pedara Via Etna 25/C;

CHE l'importo lordo degli stessi era di € 27.992,59 oltre Iva;

CHE l'importo, al netto del ribasso offerto dell'8,00% era di € 25.775,36, compresi € 277,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTA la nota assunta al protocollo generale al N. 24857 del 2710/2020 con la quale il Direttore dei Lavori incaricato, Dott.Ing. Rosario Scionti, comunica che, a seguito di ulteriori interventi urgenti, richiesti alla ditta e non previsti nel progetto originario (facchinaggio per sgombero locale da adibire a bagno per disabili e lavori e saggi e intervento autoespurgo per sturare colonna scarico bagno 3° piano ostruita da materiale vario, nonché altre problematiche) è necessario impegnare le somme previste dal 5° d'obbligo per poter completare gli interventi;

CHE l'importo del 5° d'obbligo ammonta al lordo a € 5.598,50;

CHE tale maggiore importo è soggetto allo stesso ribasso dell'importo originario, 8,00%;

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

- 1) Di estendere l'importo dei lavori originari della ulteriore somma di € 5.598,50 al lordo, pari all'importo del 5° d'obbligo contrattuale e soggetto allo stesso ribasso (8,00%), accettato

Catania li

dalla ditta **ETNA EDIL SRL**, per un importo complessivo lordo di € 33.591,09 oltre Iva,
per un importo netto di € 30.903,80, oltre Iva; ;

- 2) Di liquidare l'importo dei lavori eseguiti, a presentazione di idonei documenti fiscali e a seguito di contabilità redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Dott.Ing.Rosario Scionti;
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito dell'Azienda.

 Il Presidente
P.A. Diego Di Gloria

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Rosario Scionti

Via Orto San Clemente 10 Catania

Tel: 342 7511138 email: saro.scionti@fiscali.it

Spettabile A.C.O.S.E.T.
c/o R.U.P. Geom. Nino Cataldo
acquedotto.etneo@ctonline.it

In relazione ai lavori di rifacimento dei servizi igienici della vostra sede in Catania, essendo intervenute lavorazioni non previste, tra cui alcune del tutto estranee alla stima dei lavori in oggetto, ma da voi richieste contestualmente ed eseguite, dalla contabilità dei lavori, per il completamento degli stessi, e come peraltro convenuto di concerto, chiedo che sia applicato il quinto d'obbligo sugli importi previsti dai computi metrici sia delle esecuzioni sul totale di € 27.992,36, sia degli approvvigionamenti sul totale di 20.534,40, come da conto economico iniziale.

Distinti Saluti



V. IL RUP
Geom. ANTONINO CATALDO



acosetspa

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Ing. Rosario Scionti <saro.scionti@tiscali.it>
lunedì 26 ottobre 2020 10:19
Acoset@acoset.com
Quinto d'obbligo lavori-servizi
Quinto A.C.O.S.E.T.pdf



